

СОГЛАСОВАН
Председатель
Контрольно-счетной
палаты города Курска
С.В. Шуляк
1 октября 2020 года

АКТ
по результатам контрольного мероприятия
«Контроль реализации национального проекта «Образование»
в части создания центра цифрового образования детей «IT-куб»
на объекте: муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дворец детского творчества»

город Курск

1 октября 2020 года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.26. Плана работы Контрольно-счетной палаты города Курска на 2020 год, утвержденного постановлением Контрольно-счетной палаты города Курска от 20.12.2019 №33.

2. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными средствами, платежные и первичные документы, регистры бюджетного учета и бюджетная отчетность, подтверждающие совершение операций с бюджетными средствами, направленными на создание центра цифрового образования детей «IT-куб».

3. Проверяемый период деятельности объекта контрольного мероприятия: 2019 год, прошедший период 2020 года.

4. Вопросы контрольного мероприятия:

1) Обеспечение реализации национального проекта «Образование» в части создания центра цифрового образования детей «IT-куб»;

2) Проверить законность, эффективность, результативность и целевое использование бюджетных средств, выделенных на создание центра цифрового образования детей «IT-куб»;

3) Проверить обеспечение учета имущества, сформированного в результате выполнения мероприятий по созданию центра цифрового образования детей «IT-куб»;

4) Выявить коррупционные риски в деятельности объектов контрольного мероприятия;

5) Выявить коррупционные риски, коррупциогенные признаки в действиях (бездействиях) должностных лиц объектов контрольного мероприятия.

5. Срок проведения контрольного мероприятия в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества»: с 10 июля по 1 октября 2020 года.

6. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества» (далее – МБУ ДО «Дворец детского творчества») является некоммерческой образовательной организацией, созданной путем учреждения для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий муниципального образования «Город Курск» в сфере образования.

В проверяемом периоде МБУ ДО «Дворец детского творчества» руководствовалось Уставом, утвержденным приказом комитета образования города Курска от 25.04.2014 года № 280.

Функции и полномочия учредителя МБУ ДО «Дворец детского творчества» от имени муниципального образования «Город Курск» осуществляет комитет образования города Курска (далее – комитет образования), в ведении которого находится МБУ ДО «Дворец детского творчества».

Функции и полномочия собственника имущества, находящегося в оперативном управлении МБУ ДО «Дворец детского творчества», осуществляет от имени муниципального образования «Город Курск» комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска.

МБУ ДО «Дворец детского творчества» является юридическим лицом, действует на основании Устава, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства, а также счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, печать с полным и сокращенным наименованием на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.

МБУ ДО «Дворец детского творчества» зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц: ОГРН 1034637007393; ИНН 4630020130; КПП 463201001.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности МБУ ДО «Дворец детского творчества» выдана комитетом образования и науки Курской области от 31.07.2014 регистрационный №1841 серия 46 Л 01 № 0000363 с бессрочным сроком действия.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО «Дворец детского творчества» в проверяемом периоде в отделении Федерального казначейства по городу Курску были открыты лицевые счета:

- №20446У23530 (лицевой счет бюджетного (автономного) учреждения);
- №21446У23530 (отдельный лицевой счет бюджетного (автономного) учреждения).

В проверяемом периоде право первой подписи документов предоставлено директору МБУ ДО «Дворец детского творчества» Мусскому С.В. (приказ комитета образования от 01.08.2017 №613-л «О назначении Мусского С.В.» (в ред. от 24.07.2020 №492-л)).

Право второй подписи предоставлено начальнику муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных и иных учреждений г. Курска» Правдиной Ирине Васильевне (приказ комитета образования от 01.10.2001 №286 «О назначении Правдиной И.В.»).

Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО «Дворец детского творчества» осуществляет муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных и иных учреждений г. Курска» (далее - МКУ «ЦБ МОИУ г. Курска») на основании договора о бухгалтерском обслуживании от 03.06.2014 года (с изменениями от 16.04.2018, от 01.08.2017).

Юридический и фактический адрес МБУ ДО «Дворец детского творчества»: Российская Федерация, Курская область, 305007, Курская обл., г. Курск, Сумская ул.14.

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

По вопросу 1. Обеспечение реализации национального проекта «Образование» в части создания центра цифрового образования детей «IT-куб».

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ) одним из направлений стратегического развития Российской Федерации на период до 2024 года является образование.

Для достижения национальных целей Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (далее – Совет) утвержден «Паспорт национального проекта «Образование» (протокол от 24.12.2018 №16).

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 №1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (далее – Постановление №1288) «национальный проект» - проект (программа), обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом, а также при необходимости достижение дополнительных показателей и выполнение дополнительных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета, президиума Совета и подлежащий разработке в соответствии с Указом.

Реализация национального проекта «Образование» (далее – национальный проект) предусмотрена в срок с 01.01.2019 по 31.12.2024.

Структурой национального проекта предусмотрено 10 федеральных проектов:

- «Современная школа»;
- «Успех каждого ребенка»;
- «Поддержка семей, имеющих детей»;

- «Цифровая образовательная среда»;
- «Учитель будущего»;
- «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»;
- «Новые возможности для каждого»;
- «Социальная активность»;
- «Экспорт образования»;
- «Социальные лифты для каждого».

В соответствии с Постановлением №1288 «федеральный проект» - проект, обеспечивающий достижение целей, целевых и дополнительных показателей, выполнение задач национального проекта и (или) достижение иных целей и показателей, выполнение иных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета, президиума Совета, поручению куратора соответствующего национального проекта.

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

В рамках реализации федерального проекта планируется создать Центр цифровой трансформации образования, на базе которого будет осуществляться организационно-управленческая, методическая, аналитическая и экспертная деятельность, направленная на обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, а также обучение управленческих команд субъектов Российской Федерации.

Также будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, которая позволит во всех образовательных организациях на территории Российской Федерации создать профили «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать рутинные административные, управленческие и обеспечивающие процессы; проводить процедуры оценки качества образования. Будет обеспечена оптимизация деятельности образовательных организаций, перевод отчетности образовательных организаций в электронный вид и ее автоматическое формирование.

Основой реализации проекта станет создание и внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений. Платформа будет разработана с активным участием профессиональных сообществ и будет построена по «модульному» принципу; при этом непрерывное наполнение платформы образовательным контентом будет осуществляться как за счет федеральной поддержки, так и за счет частных средств, самими физическими и юридическими лицами, в том числе педагогами, учащимися и т.д.

В целях повышения уровня качества образования во всех субъектах Российской Федерации все образовательные организации будут обеспечены стабильным и быстрым Интернет-соединением, будет разработана электронная платформа-навигатор по основным и дополнительным профессиональным образовательным программам различных форм и сервисам трудоустройства, а также обеспечена интеграция актуальных региональных информационных ресурсов с федеральной информационно-сервисной платформой цифровой образовательной среды. Образовательные организации всех типов обновят информационное наполнение и функциональные возможности официальных сайтов.

В целях обеспечения создания современной цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта в Российской Федерации планируется использовать при реализации основных образовательных программ современные технологии, в том числе технологии виртуальной и дополненной реальности и «цифровых двойников», создать сеть из 340 центров цифрового образования для детей «IT-куб».

«IT-куб» - это среда для формирования у ребенка базовых и углубленных знаний в области IT-технологий. Реализация проекта будет способствовать достижению лидирующей позиции Российской Федерации на рынке IT-технологий, обеспечению технологического прорыва.

В целях подготовки заявки на предоставление в 2019 года субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая среда» национального проекта «Образование» постановлением Администрации Курской области от 29.10.2018 №855-па утверждены комплекс мер по созданию центра цифрового образования «IT-куб» в Курской области и концепции по созданию центра цифрового образования «IT-куб» в Курской области.

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 29.10.2018 №855-па «О мероприятиях по созданию центра цифрового образования «IT-куб» в Курской области в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» (далее – Постановление №855-па), центр развития детей «IT-куб» - это имущественный комплекс, оснащенный современным и высокотехнологичным учебным оборудованием, где осуществляется деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности с целью развития у детей технических способностей и подготовки будущих кадров для высокотехнологичных отраслей экономики Курской области.

Концепция по созданию и функционированию в Курской области центра развития детей «IT-куб» на 2019 - 2024 годы разработана с учетом национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации.

В основу центра развития детей «IT-куб» заложена организационная модель, предусматривающая ежегодное обучение на базе центра развития

детей по дополнительным общеобразовательным программам не менее 400 детей в возрасте от 9 до 18 лет за счет средств областного бюджета и реализацию не менее 4 направлений естественно-научной и технической направленности. Оказание образовательных услуг в детском центре ИТ-творчества «ИТ-куб» осуществляется по программам в соответствии с утверждаемым федеральным оператором перечнем направлений: программирование на Python; основы программирования на Java; мобильная разработка; системное администрирование; цифровая гигиена и работа с большими данными; базовые навыки программирования на С-подобных языках.

Согласно Постановлению №855-па детский центр ИТ-творчества «ИТ-куб» будет создан как обособленное структурное подразделение в составе МБОУ «СОШ №60 им. героев Курской битвы» по адресу: 305014, город Курск, проспект Победы, дом 16, осуществляющее обучение по дополнительным общеобразовательным программам. Деятельность детского центра ИТ-творчества «ИТ-куб» осуществляется по следующим направлениям: программирование на Python; основы программирования на Java; мобильная разработка; системное администрирование; цифровая гигиена и работа с большими данными; базовые навыки программирования на С-подобных языках.

В целях исполнения Указа, Советом по стратегическому развитию проектам (программа) Курской области (протокол от 13.12.2018 №8) утвержден паспорт регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (далее – Региональный проект).

В соответствии с Постановлением №1288 «региональный проект» - проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям субъекта Российской Федерации, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории указанного субъекта Российской Федерации.

Реализация Регионального проекта предусмотрена в срок с 01.01.2019 по 31.12.2024.

Одним из направлений Регионального проекта является создание за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования «ИТ-куб» с охватом не менее 400 детей до 31.12.2019.

В соответствии с задачами и результатами Регионального проекта создание центров цифрового образования «ИТ-куб» в 2020 не предусмотрено.

Реализация Регионального проекта в части создания не менее 1 центра цифрового образования «ИТ-куб» проводится в рамках мероприятий государственной программы «Развитие образования в Курской области» (далее – Региональная программа), утвержденной постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па.

В соответствии с Региональной программой в рамках Регионального проекта к 2022 году планируется создание 2 центров цифрового образования «ИТ-куб» в городе Курске и Железногорске, которые позволят обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в

области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также станут эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития.

Таким образом, создание центра цифрового образования «IT-куб» в рамках Регионального проекта в муниципальном образовании «Город Курск» запланировано в 2019 году.

В соответствии с Указом, Постановлением №1288, Паспортом Регионального проекта постановлением Администрации города Курска от 26.03.2019 №551 утвержден паспорт муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» (далее – Муниципальный проект). Реализация Муниципального проекта предусмотрена в срок с 01.04.2019 по 31.12.2024.

Одной из задач Муниципального проекта является создание к концу 2019 года не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей, в том числе за счет федеральной поддержки. Финансовым обеспечением Муниципального проекта предусмотрено финансирование в размере 12 688 359,00 рублей, из них:

12 185 900,00 рублей – федеральный бюджет;

248 692,00 рублей – бюджет Курской области;

253 767,00 рублей – бюджет муниципального образования «Город Курск».

В соответствии с задачами и результатами Муниципального проекта создание центров цифрового образования детей «IT-куб» в 2020 не предусмотрено.

Таким образом, создание центра цифрового образования «IT-куб» в рамках Муниципального проекта в муниципальном образовании «Город Курск» запланировано в 2019 году.

Реализация Муниципального проекта проводилась в рамках мероприятия 3.5 задачи 3 муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации города Курска от 15.10.2018 №2384 «Развитие образования в городе Курске на 2019-2024 годы» (в ред. от 27.12.2019) (далее – Муниципальная программа).

Муниципальной программой (в ред. от 27.12.2019) предусмотрено финансирование:

- в 2019 году в размере 18 231 700,00 рублей, из которых 12 185 900,00 рублей средства федерального бюджета, 248 700,00 рублей средства областного бюджета, 5 797 100,00 рублей средства бюджета города Курска;

- в 2020 году в размере 9819,7 рублей за счет средств бюджета города Курска.

Постановлением Администрации города Курска от 06.02.2020 № 218 «О внесении изменений в постановление Администрации города Курска от 15 октября 2018 года № 2384» в Муниципальную программу внесены изменения, в результате которых финансирование мероприятия 3.5 «Создание центра цифрового образования «IT-куб» составило:

- в 2019 году в размере 15 915 800,00 рублей, из которых 12 186 000,00 рублей средства федерального бюджета, 248 700,00 рублей средства областного бюджета, 3 481 100,00 рублей средства бюджета города Курска;

- в 2020 году в размере 9819,7 рублей за счет средств бюджета города Курска.

Администрацией города Курска в рамках Муниципального проекта заключено соглашение с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету городского округа города Курска на мероприятие «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов регионального проекта, входящего в состав национального проекта «Образование» от 29.03.2019 №38701000-1-2019-002 (далее – Соглашение №38701000-1-2019-002).

По условиям заключенного Соглашения №38701000-1-2019-002 субсидия предоставляется в целях достижения результатов Регионального проекта по Муниципалитету, утвержденных Муниципальной программой, Муниципальным проектом, постановлением Администрации города Курска от 19.03.2019 №489 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Курска от 16.05.2014 №1761».

По вопросу 2. Проверить законность, эффективность, результативность и целевое использование бюджетных средств, выделенных на создание центра цифрового образования детей «IT-куб».

В проверяемом периоде закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в части создания центра цифрового образования «IT-куб» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ).

В соответствии с ч.2 ст.38 Федерального закона №44-ФЗ в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - контрактный управляющий).

В целях соблюдения вышеуказанной статьи Федерального закона №44-ФЗ приказом МБУ ДО «Дворец детского творчества» от 09.01.2019 №04-ор «О назначении должностного лица, ответственного за осуществление закупок» контрактным управляющим назначен заместитель директора по АХР Лукин С.Ю.

В соответствии с ч.6 ст.38 Федерального закона №44-ФЗ работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. В соблюдение вышеуказанных норм, Лукиным С.Ю. пройдено

обучение по программе «Управление государственными и муниципальными закупками. Контрактная система в сфера закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с ч. 2, 5 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ планы-графики закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд формируются заказчиками в соответствии с планами закупок.

В соответствии с ч.13 ст.21 Федерального закона №44 – ФЗ (в ред. от 01.05.0.2019 №71-ФЗ), в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2019 год (далее – план-график на 2019 год) 11.06.2019 (версия 3) внесены и размещены закупки, представленные в Таблице 1, на общую сумму 10 121 313,25 рублей.

Таблица 1

№ п/п	Объект закупки	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, руб.	Способ определения поставщика
1	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - компьютерное оборудования для персонала	645 911,96	Электронный аукцион
2	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - программирование	1 234 731,80	Электронный аукцион
3	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - оборудование профильное и презентационное	1 698 186,50	Электронный аукцион
4	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - оборудование для коворкинга, системное администрирование	1 562 344,06	Электронный аукцион
5	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - программирование	1 228 331,84	Электронный аукцион

6	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - компьютерное оборудования для ресепшен	360 466,70	Электронный аукцион
7	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - оборудование – цифровая гигиена и большие данные -наборы робототехники	619 010,00	Электронный аукцион
8	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - мобильные разработки	1 508 198,55	Электронный аукцион
9	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - оборудование – цифровая гигиена и большие данные	1 264 131,84	Электронный аукцион
10	Итого:	10 121 313,25	

В план-график на 2019 год 02.08.2019 (версия 5) размещены закупки, представленные в Таблице 2, на общую сумму 2 491 324,12 рублей.

Таблица 2

№ п/п	Объект закупки	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, руб.	Способ определения поставщика
1	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - оборудование – мебель программирование Python	292 114,87	Электронный аукцион
2	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - оборудование – мебель коворкинг	332 284,84	Электронный аукцион
3	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - оборудование – мебель мобильные разработки	292 114,87	Электронный аукцион

4	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - оборудование – мебель VR/AR приложение	274 668,21	Электронный аукцион
5	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - оборудование – мебель лекторий и шахматная зона	277 914,81	Электронный аукцион
6	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - оборудование – мебель системное администрирование	301 282,87	Электронный аукцион
7	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - оборудование – мебель программирование JAVA	207 754,91	Электронный аукцион
8	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - оборудование – мебель оборудование для персонала	278 683,84	Электронный аукцион
9	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - оборудование – мебель цифровая гигиена	234 504,90	Электронный аукцион
10	Итого:	2 491 324,12	

Таким образом, МБУ ДО «Дворец детского творчества» в части создания центра цифрового образования «IT-куб» в 2019 году было запланировано проведение 18 электронных аукционов на общую сумму 12 612 637,37 рублей.

Согласно п.2 ч.3 ст.21 Федерального закона №44-ФЗ в план-график включается информация в отношении каждой закупки, в том числе начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), которая подлежит обоснованию в порядке, установленном ст.22 Федерального закона №44-ФЗ.

Согласно ст.22 Федерального закона №44-ФЗ начальная (максимальная) цена муниципального контракта (далее – НМЦК) в предусмотренных

Федеральным законом №44-ФЗ случаях цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод.

МБУ ДО «Дворец детского творчества» при размещении вышеуказанных закупок НМЦК была определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

В соответствии с ч.2 ст.22 Федерального закона №44 - ФЗ, метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.

При этом МБУ ДО «Дворец детского творчества», в соответствии с ч.5. ст.22. Федерального закона №44-ФЗ, использовалась информация, полученная по запросу у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам.

Нарушений МБУ ДО «Дворец детского творчества» обоснования НМЦК в отношении вышеуказанных 18 закупок не установлено.

В соответствии с п.1.2. Порядка взаимодействия департамента закупок для муниципальных нужд города Курска с заказчиками, утвержденного решением Курского городского Собрания от 17.12.2009 №150-4-РС (далее - Порядок), департамент закупок для муниципальных нужд города Курска является уполномоченным органом по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами закупок, способами, установленными Правительством Российской Федерации для осуществления закупок в соответствии со ст.111 Федерального закона № 44-ФЗ.

Согласно п.3.1.9. Порядка департамент закупок для муниципальных нужд города Курска размещает информацию, предусмотренную Федеральным законом №44-ФЗ, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг (до даты ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок), в том числе информацию о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) документацию, извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя), протоколы по процедурам определения поставщиков в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом №44 – ФЗ.

Таким образом, полномочия по определению победителей по результатам проведения электронных аукционов и размещению протоколов возложены на департамент закупок для муниципальных нужд города Курска.

Статьей 44 Федерального закона №44-ФЗ установлены требования к обеспечению заявок на участие в аукционах. В соответствии с п.1 ч.16 ст.44

Федерального закона №44-ФЗ, если НМЦК составляет до двадцати миллионов рублей, размер обеспечения заявки составляет от одной второй процента до одного процента НМЦК.

При размещении электронных аукционов в части создания центра цифрового образования «IT-куб» (Таблица 1, 2) размер обеспечения заявок составил 1% НМЦК, что соответствует п.1 ч.1 ст.44 Федерального закона №44 –ФЗ.

Согласно ч.1 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ, заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с ч.4 ст.33 Федерального закона № 44-ФЗ. При этом согласно п.8 ст.42 Федерального закона №44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки должна содержаться информация о размере обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению, порядок предоставления такого обеспечения.

Кроме того, согласно ч.27 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ, в контракт включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

Согласно ч.3 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Анализируя установление и применение заказчиком обеспечительных мер, установлено, что исполнение договоров обеспечивалось внесением денежных средств на указанный заказчиком счет и банковскими гарантиями.

При проверке соответствия размера денежных средств и сумм, указанных в банковских гарантиях, вносимых в качестве обеспечения исполнения муниципальных контрактов, и фактически внесенных поставщиками (подрядчиками, исполнителями), было выявлено следующее.

Согласно ч.2. ст.37 Федерального закона №44-ФЗ в случае, если участником закупки с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже НМЦК, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона (ч.1 ст.37 Федерального закона №44-ФЗ), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.

Согласно извещениям, аукционным документам, размер обеспечения исполнения контрактов (договоров) составил 5% от НМЦК.

В связи с тем, что электронные аукционы были проведены для субъектов

малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, суммы обеспечения исполнения договоров в извещениях о проведении электронных аукционов были рассчитаны предварительно. Окончательная сумма обеспечения исполнения договоров, заключенных по результатам данных закупок, устанавливается от цены, по которой заключается контракт (ч. 6 ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ).

По договорам №0144300004019000653 от 04.09.2019, №0144300004019000655 от 04.09.2019, №0144300004019000657 от 04.09.2019, №0144300004019000659 от 04.09.2019, №0144300004019000660 от 04.09.2019, №0144300004019000661 от 04.09.2019 процент снижения составил более чем 25% от НМЦК, следовательно, при заключении договоров, победителям электронных аукционов необходимо было предоставить обеспечение исполнения договоров в размере 7,5% от цены, по которой они заключаются (Таблица 3).

Таблица 3

№ п/п	Дата и номер договора	Цена договора, руб.	Размер обеспечения по договору, руб.	Размер обеспечения по договору при падении более 25%, руб.	Номер и дата банковской гарантии (б.г.), платежного поручения (п/п)	Размер обеспечения по банковской гарантии (б.г.), платежного поручения (п/п), руб.	Отклонение (ст. 5-7), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	№0144300004019000653 от 04.09.2019	203 008,57	10 150,43	15 225,64	б.г. №1412044 от 29.08.2019	14 605,74	619,90
2	№0144300004019000655 от 04.09.2019	207 391,57	10 369,58	15 554,37	б.г. №1412169 от 29.08.2019	14 605,74	948,63
3	№0144300004019000657 от 04.09.2019	210 884,91	10 544,25	15 816,37	б.г. №1412194 от 29.08.2019	15 064,14	752,23
4	№0144300004019000660 от 04.09.2019	143 344,39	7 167,22	10 750,83	б.г. №1412224 от 29.08.2019	10 387,75	363,08
5	№0144300004019000661 от 04.09.2019	196 371,66	9 818,58	14 727,87	б.г. №1412230 от 29.08.2019	13 733,41	994,46

В соответствии с ч.4 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом.

На основании банковских гарантий, представленных к проверке, по договорам №0144300004019000653 от 04.09.2019, №0144300004019000655 от 04.09.2019, №0144300004019000657 от 04.09.2019, №0144300004019000660 от 04.09.2019, №0144300004019000661 от 04.09.2019 суммы банковских гарантий меньше; чем предусмотрено условиями договоров (разница отражена в столбце 8 Таблицы 3).

Таким образом, договоры №0144300004019000653 от 04.09.2019,

№0144300004019000655 от 04.09.2019, №0144300004019000657 от 04.09.2019, №0144300004019000660 от 04.09.2019, №0144300004019000661 от 04.09.2019 заключены в нарушение ч.4 ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ.

Банковские гарантии, представленные в качестве обеспечения исполнения договоров в соответствии с п.351 Инструкции, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция 157н), подлежат учету на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств», что также подтверждается письмами Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.2019 №02-07-10/43230, от 27.06.2014 №02-07-07/31342.

На основании письма Министерства финансов Российской Федерации от 27.06.2014 №02-07-07/31342 выбытие банковской гарантии с учета на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» отражается датой прекращения обязательства, в обеспечении которого выдана банковская гарантия (датой исполнения контрагентом обязательств, обеспеченных гарантией).

Банковские гарантии, представленные в качестве обеспечения исполнения договоров отражены МКУ «ЦБ МОИУ г. Курска» на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств».

При проверке своевременности возврата денежных средств, внесенных поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в качестве обеспечения исполнения договоров, выявлены нарушения сроков возврата со стороны МКУ «ЦБ МОИУ г. Курска».

Согласно подпункту б) пункта 7.2 договоров №0144300004019000393 от 22.07.2019 №0144300004019000401 от 19.07.2019, №0144300004019000396 от 19.07.2019, №0144300004019000400 от 19.07.2019, №0144300004019000397 от 19.07.2019, №0144300004019000398 от 22.07.2019, №0144300004019000395 от 22.07.2019, №0144300004019000394 от 19.07.2019 срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязательств по договорам не должен превышать 15 дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором.

Контрольным мероприятием установлено, что по договорам №0144300004019000401 от 19.07.2019, №0144300004019000400 от 19.07.2019, №0144300004019000397 от 19.07.2019, №0144300004019000398 от 22.07.2019, № 0144300004019000394 от 19.07.2019 нарушение п. 7.2 договоров составило 61 день, по договорам №0144300004019000396 от 19.07.2019, №0144300004019000395 от 22.07.2019, № 0144300004019000393 от 22.07.2019 – 60 дней.

Риск применения штрафных санкций к МБУ ДО «Дворец детского творчества» за несвоевременное исполнение условий договоров составляет 76 249,13 рублей. Сумма пени рассчитана с применением ключевой ставки 4,25% (по состоянию на 01.10.2020) следующим образом:

по договору №0144300004019000401 от 19.07.2019 на сумму 619 010,00 рублей за 61 день просрочки размер пени составил 5 349,28 рублей;

по договору №0144300004019000400 от 19.07.2019 на сумму 1 264 131,84 рубль за 61 день просрочки размер пени составил 10 924,21 рубль;

по договору №0144300004019000397 от 19.07.2019 на сумму 360 466,70 рублей за 61 день просрочки размер пени составил 3 115,03 рублей;

по договору №0144300004019000398 от 22.07.2019 на сумму 1 228 331,84 рубль за 61 день просрочки размер пени составил 10 614,83 рублей;

по договору №0144300004019000394 от 19.07.2019 на сумму 1 562 344,06 рубля за 61 день просрочки размер пени составил 13 501,26 рубль;

по договору №0144300004019000396 от 19.07.2019 на сумму 645 911,96 рублей за 60 дней просрочки размер пени составил 5 490,25 рублей;

по договору №0144300004019000395 от 22.07.2019 на сумму 1 698 186,50 рублей за 60 дней просрочки размер пени составил 14 434,59 рубль.

По результатам проведенных электронных аукционов было заключено 18 контрактов (договоров) на общую сумму 12 014 143,75 рубля (Таблица 4).

Таблица 4

№ п/п	Номер и дата заключения муниципального контракта (договора)	Предмет муниципального контракта (договора)	Цена муниципального контракта (договора), руб.	Поставщик
1	№ 0144300004019000401 от 19.07.2019	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - оборудование – цифровая гигиена и большие данные -наборы робототехники	619 010,00	ИП Попова Л.А.
2	№ 0144300004019000396 от 19.07.2019	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - компьютерное оборудования для персонала	645 911,96	ИП Попова Л.А.
3	№ 0144300004019000399 от 19.07.2019	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - программирование	1 234 731,80	ООО «Бизнес решения»

4	№ 0144300004019000400 от 19.07.2019	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - оборудование – цифровая гигиена и большие данные	1 264 131,84	ООО «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ»
5	№ 0144300004019000397 от 19.07.2019	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - компьютерное оборудование для ресепшен	360 466,70	ИП Попова Л.А.
6	№ 0144300004019000398 от 22.07.2019	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - программирование	1 228 331,84	ИП Лучников Д.В.
7	№ 0144300004019000395 от 22.07.2019	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - оборудование профильное и презентационное	1 698 186,50	ИП Лучников Д.В.
8	№ 0144300004019000394 от 19.07.2019	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - оборудование для коворкинга, системное администрирование	1 562 344,06	ООО «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ»

	№ 0144300004019000393 от 22.07.2019	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - мобильные разработки	1 508 198,55	ИП Лучников Д.В.
9				
10	№0144300004019000653 от 04.09.2019	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - оборудование – мебель мобильные разработки	203 008,57	ООО «МЕБЕЛЬТОРГ»
11	№0144300004019000654 от 04.09.2019	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - оборудование – мебель лекторий и шахматная зона	275 135,65	ООО «МЕБЕЛЬТОРГ»
12	№0144300004019000655 от 04.09.2019	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - оборудование – мебель программирование Python	207 391,57	ООО «МЕБЕЛЬТОРГ»
13	№0144300004019000656 от 04.09.2019	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - оборудование – мебель коворкинг	262 495,09	ООО «МЕБЕЛЬТОРГ»
14	№0144300004019000657 от 04.09.2019	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - оборудование – мебель системное администрирование	210 884,91	ООО «МЕБЕЛЬТОРГ»

15	№0144300004019000658 от 04.09.2019	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - оборудование – мебель оборудование для персонала	238 265,96	ООО «МЕБЕЛЬТОРГ»
16	№0144300004019000659 от 04.09.2019	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - оборудование – мебель цифровая гигиена	155 932,70	ООО «МЕБЕЛЬТОРГ»
17	№0144300004019000660 от 04.09.2019	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - оборудование – мебель программирование JAVA	143 344,39	ООО «МЕБЕЛЬТОРГ»
18	№0144300004019000661 от 04.09.2019	Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование» - оборудование – мебель VR/AR приложение	196 371,66	ООО «МЕБЕЛЬТОРГ»
Итого:			12 014 143,75	

Экономия по результатам проведенных электронных аукционов составила 598 493,62 рубля.

В соответствии с ч.1. ст.96 Федерального закона №44 –ФЗ в извещении об осуществлении закупок по приобретению объектов капитального строительства, документациях о закупках, проектах муниципальных контрактов МБУ ДО «Дворец детского творчества» установлено требование обеспечения гарантийных обязательств.

В соответствии с ч.1. ст.96 Федерального закона №44 –ФЗ (в ред. от 27.06.2019 №152-ФЗ) в извещениях о проведении электронных аукционов, документациях о закупках, проектах муниципальных контрактов установлено требование обеспечения гарантийных обязательств.

Согласно ч.4 ст.33 Федерального закона №44 – ФЗ (в ред. от 27.06.2019 №152-ФЗ) под гарантийными обязательствами понимаются требования заказчика к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к

гарантийному обслуживанию товара.

Аукционными документациями, проектами муниципальных контрактов установлены сроки к гарантии качества товара, работы, услуги. Установленный размер обеспечения гарантийных обязательств соответствует ч.6, ст.96 Федерального закона №44-ФЗ, способы обеспечения гарантийных обязательств соответствуют ч.3 ст.96 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с п.1 ч.13 ст.34 Федерального закона № 44 –ФЗ порядок и сроки предоставления обеспечения гарантийных обязательств определены в п. 5.6 договоров №0144300004019000653 от 04.09.2019, №0144300004019000654 от 04.09.2019, №0144300004019000655 от 04.09.2019, №0144300004019000656 от 04.09.2019, №0144300004019000657 от 04.09.2019, №0144300004019000658 от 04.09.2019, №0144300004019000659 от 04.09.2019, №0144300004019000660 от 04.09.2019, №0144300004019000661 от 04.09.2019.

В соответствии с п. 5.6 вышеуказанных договоров размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств составляет 0,5 % от НМЦК, при этом гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный ч. 1.2 ст.45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет.

На момент проведения контрольного мероприятия установлено, что в нарушение ч.3 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обеспечение исполнения гарантийных обязательств по договорам №0144300004019000653 от 04.09.2019, №0144300004019000654 от 04.09.2019, №0144300004019000655 от 04.09.2019, №0144300004019000656 от 04.09.2019, №0144300004019000657 от 04.09.2019, №0144300004019000658 от 04.09.2019, №0144300004019000659 от 04.09.2019, №0144300004019000660 от 04.09.2019, №0144300004019000661 от 04.09.2019 не предоставлялось.

Согласно сведений, представленных МБУ ДО «Дворец детского творчества» в договоры, заключенные по результатам электронных аукционов дополнительными соглашениями были внесены следующие изменения:

- дополнительное соглашение от 22.07.2019 к договору №0144300004019000393 от 22.07.2019, дополнительное соглашение №2 от 02.10.2019 к договору №0144300004019000393 от 22.07.2019;
- дополнительное соглашение от 19.07.2019 к договору №0144300004019000394 от 19.07.2019;
- дополнительное соглашение от 22.07.2019 к договору №0144300004019000395 от 22.07.2019;
- дополнительное соглашение от 19.07.2019 к договору №01443000040190 00396 от 19.07.2019;
- дополнительное соглашение от 19.07.2019 к договору №0144300004019000397 от 19.07.2019;
- дополнительное соглашение от 22.07.2019 к договору №0144300004019000398 от 22.07.2019;
- дополнительное соглашение от 19.07.2019 к договору

№0144300004019000399 от 19.07.2019;
 - дополнительное соглашение от 19.07.2019 к договору
 №0144300004019000400 от 19.07.2019
 - дополнительное соглашение от 19.07.2019 к договору
 №0144300004019000401 от 19.07.2019
 - дополнительное соглашение от 23.10.2019 к договору
 №0144300004019000656 от 04.09.2019
 - дополнительное соглашение от 16.10.2019 к договору
 №0144300004019000653 от 04.09.2019.

В проверяемом периоде МБУ ДО «Дворец детского творчества» закупки товаров, работ, услуг в части создания центра цифрового образования «IT-куб» также осуществляло у единственного поставщика на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ. Сведения о данных закупках представлены в Таблице 5.

Таблица 5

№ п/п	Номер и дата заключения муниципально го контракта (договора)	Предмет муниципального контракта (договора)	НМЦК, руб.	Цена муниципально го контракта (договора), руб.	Поставщик
1	№231 от 01.11.2019	Поставка товара (электронные шахматные часы 11 шт.)	23 862,63	23 862,63	ИП Кузнечиков В.А.
2	б/н от 01.11.2019	поставка товара (доска шахматная складная, 43*43 см-16 шт, шахматные фигуры, сосна- 16шт, шахматны демонстрационные складные 100*100 см - 1 шт.)	25 080,62	25 080,62	ИП Кузнечиков В.А.
3	№232 от 01.11.2019	Поставка товара (набор ресурсный EV3 LEGO MINDSTORMS Education-1 шт, зарядное устройство - 1 шт, Большой ЛЕГО -мотор 8882- 2 шт.)	15 800,00	15 800,00	ИП Кузнечиков В.А.
4	б/н от 24.10.2019	Поставка товара (базовый набор LEGO MINDSTORMS Education EV3 Core Set 45544 - 1 шт)	29 000,00	29 000,00	ИП Багратион Е.В.на основании
5	№1134288 от 07.10.2019	Поставка робототехнического набора (Базовый набор LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Core Set 45544 - 5ш.,набор ресурсный EV3 LEGO® MINDSTORMS® Education 45560- 5 шт, Зарядное устройство (NXT и EV3) LEGO® MINDSTORMS® Education 45517- 5 шт)	246 000,00	219 850,00	ИП Малинин Е.В.

6	№1135718 от 08.10.2019	Поставка товара (Кресло «Алекто», 34 кг, крем-брюле - 5 шт, Кресло поворотное, цвет бежевый- 2 шт, Шахматный стол 1 шт, Стойка-ресепшн- 1 шт	371 822,00	360 622,00	ООО «МЕБЕЛЬТО РГ»
	Итого:		711 565,25	674 215,25	

Постановлением Администрации города Курска от 21.12.2017 №3302 утвержден Порядок организации работы на электронном ресурсе «Электронный магазин» по осуществлению закупок малого объема муниципального образования «Город Курск» (далее – Порядок организации работы на электронном ресурсе «Электронный магазин»). Данный порядок вступил в силу с 01.01.2018 и регламентировал деятельность заказчиков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Курск», осуществляемых в случаях, установленных п.п.4, 5 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ.

Таким образом, закупки, осуществляемые в соответствии с п.п.4, 5 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ и не относящимися к п.6.1. Порядка организации работы на электронном ресурсе «Электронный магазин» должны осуществляться с использованием электронного ресурса «Электронный магазин».

Контрольным мероприятием установлено что, договоры, заключенные МБУ ДО «Дворец детского творчества» на основании п.5. ч.1. ст.93 Федерального закона №44-ФЗ и не относящимися к п.6.1. Порядка организации работы на электронном ресурсе «Электронный магазин», заключены с использованием вышеназванного электронного ресурса.

Экономия по результатам процедур, проведенных на электронном ресурсе «Электронный магазин» составила 37 350,00 рублей.

Таким образом, для реализации мероприятий по созданию центра цифрового образования «IT-куб» МБУ ДО «Дворец детского творчества» были заключены договора на общую сумму 12 688 359,00 рублей.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом №44-ФЗ, в том числе приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.

Частью 7 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке

и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

Приказом МБУ ДО «Дворец детского творчества» от 04.12.2018 №11-ор «О создании приемочной комиссии для приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд МБУДО «Дворец детского творчества» создана приемочная комиссия и утверждено Положение о единой комиссии по осуществлению закупок.

Состав приемочной комиссии:

- директор МБУ ДО «Дворец детского творчества» Мусский С. В.;
- контрактный управляющий Лукин С.Ю.;
- заместитель директора по УВР Милостная Л.С.;
- методист Гайдаенко Е. А.;
- бухгалтер отдела МКУ «ЦБ МОИУ г. Курска» Долженкова Н.М.

Проверке представлены товарные накладные, акты приема-передачи, документы о приемке товаров (работ, услуг).

В соответствии с ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу.

В МБУ ДО «Дворец детского творчества» экспертиза результатов, предусмотренных договорами в части создания центра цифрового образования «IT-куб» проведена силами контрактного управляющего Лукина С.Ю. Согласно выводам, указанным в заключениях, результаты, предусмотренные контрактами, приняты.

Однако, по 18 договорам (заключенных по результатам электронных аукционов) выявлены факты ненадлежащего исполнения договоров поставщиками, выразившиеся в неисполнении сроков поставки товаров.

В соответствии с ч.4 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Частью 6 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ определено, что в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно ч.7 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ пеня, начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Согласно ч.8 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 утверждены Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом (далее – Правила №1042).

Контрольным мероприятием установлено, что все договоры предусматривают меры ответственности к поставщику (подрядчику, исполнителю) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, в соответствии с требованиями Правил №1042.

По результатам контрольного мероприятия и на основании экспертизы, проведенной МБУ ДО «Дворец детского творчества», установлено нарушение сроков исполнения обязательств по следующим 18 договорам:

1) Договор №0144300004019000401 от 19.07.2019 с ИП Поповой Л.А. на сумму 619 010,00 рублей.

Согласно п. 3.2 договора поставка и установка товара осуществляется одной партией до 18 августа 2019 года со дня заключения договора.

Согласно товарной накладной от 29.08.2019 №490 оборудование «цифровая гигиена и большие данные – наборы робототехники» на сумму 619 010,00 рублей получено 29.08.2019, т.е. поставщик просрочил исполнение обязательств на 11 календарных дней.

В соответствии с п. 6.1, 6.5 договора МБУ ДО «Дворец детского творчества» в адрес ИП Поповой Л.А. направлено требование от 18.09.2019 №192 об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер пени за просрочку исполнения обязательств поставщиком составил 1588,79 рублей. Платежным поручением от 09.10.2019 №378 ИП Поповой Л.А. произведена оплата неустойки в размере 1588,79 рублей.

2) Договор № 0144300004019000396 от 19.07.2019 с ИП Поповой Л.А. на сумму 645 911,96 рублей.

Согласно п. 3.2 договора поставка и установка товара осуществляется одной партией до 18 августа 2019 года со дня заключения договора.

Согласно товарной накладной от 30.08.2019 №500 «компьютерное оборудование» для персонала на сумму 645 911,96 рублей получено 30.08.2019, т.е. поставщик просрочил исполнение обязательств на 12 календарных дней.

В соответствии с п. 6.1, 6.5 договора МБУ ДО «Дворец детского творчества» в адрес ИП Поповой Л.А. направлено требование от 18.09.2019 №187 об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер пени за просрочку исполнения обязательств поставщиком составил 1808,55 рублей. Платежным поручением от 25.09.2019 №338 ИП Поповой Л.А. произведена оплата неустойки в размере 1808,55 руб.

3) Договор №0144300004019000399 от 19.07.2019 с ООО «Бизнес – решения» на сумму 1234731,80 рублей.

Согласно п. 3.2 договора поставка и установка товара осуществляется одной партией до 18 августа 2019 года со дня заключения.

Согласно товарной накладной от 30.08.2019 №850 оборудование «программирование» на сумму 1 234 731,80 рублей получено 30.08.2019, т.е. поставщик просрочил исполнение обязательств на 12 календарных дней.

В соответствии с п. 6.1, 6.5 договора МБУ ДО «Дворец детского творчества» в адрес ООО «Бизнес-решения» направлено требование от 18.09.2019 №190 об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер пени за просрочку исполнения обязательств поставщиком составил 3457,24 рублей. Платежным поручением от 25.09.2019 №519 ООО «Бизнес-решения» произведена оплата неустойки в размере 3457,24 рублей.

4) Договор №0144300004019000397 от 19.07.2019 с ИП Поповой Л.А. на сумму 360 466,70 рублей.

Согласно п. 3.2 договора поставка и установка товара осуществляется одной партией до 18 августа 2019 года со дня заключения.

Согласно товарной накладной от 29.08.2019 № 489 «компьютерное оборудование для ресепшен» на сумму 360 466,70 руб. получено 29.08.2019, т.е. поставщик просрочил исполнение обязательств на 11 календарных дней.

В соответствии с п. 6.1, 6.5 договора МБУ ДО «Дворец детского творчества» в адрес ИП Поповой Л.А. направлено требование от 18.09.2019 №188 об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер пени за просрочку исполнения обязательств поставщиком составил 925,19 рублей. Платежным поручением от 25.09.2019 №399 ИП Поповой Л.А. произведена оплата неустойки в размере 925,19 рублей.

5) Договор №0144300004019000394 от 19.07.2019 с ООО «Интеграционные решения» на сумму 1562344,06 рублей.

В соответствии с п. 3.2 договора поставка и установка товара осуществляется одной партией до 18 августа 2019 года со дня заключения.

В соответствии с товарной накладной от 29.08.2019 №676 «оборудование

для коворкинга, системное администрирование» на сумму 1 562 344,06 рублей получено 29.08.2019, т.е. поставщик просрочил исполнение обязательств на 11 календарных дней.

В соответствии с п. 6.1, 6.5 договора МБУ ДО «Дворец детского творчества» в адрес ООО «Интеграционные решения» направлено требование от 18.09.2019 №185 об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер пени за просрочку исполнения обязательств поставщиком составил 4010,01 рублей. Платежным поручением от 25.09.2019 №582 ООО «Интеграционные решения» произведена оплата неустойки в размере 4010,01 рублей.

б) Договор №0144300004019000400 от 19.07.2019 с ООО «Интеграционные решения» на сумму 1 264 131,84 рублей.

В соответствии с п. 3.2 договора поставка и установка товара осуществляется одной партией до 18 августа 2019 года со дня заключения.

В соответствии с товарной накладной от 29.08.2019 №675 оборудование «цифровая гигиена и большие данные» на сумму 1 264 131,84 рублей получено 29.08.2019, т.е. поставщик просрочил исполнение обязательств на 11 календарных дней.

В соответствии с п. 6.1, 6.5 договора МБУ ДО «Дворец детского творчества» в адрес ООО «Интеграционные решения» направлено требование от 18.09.2019 №191 об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер пени за просрочку исполнения обязательств поставщиком составил 3244,60 рублей. Платежным поручением от 25.09.2019 №581 ООО «Интеграционные решения» произведена оплата неустойки в размере 3244,60 рублей.

7) Договор № 0144300004019000398 от 22.07.2019 с ИП Лучниковым Д.В. на сумму 1 228 331,84 рублей.

В соответствии с п. 3.2 договора поставка и установка товара осуществляется одной партией до 18 августа 2019 года со дня заключения.

В соответствии с товарной накладной от 29.08.2019 № 91 оборудование «программирование» на сумму 1 228 331,84 рублей получено 29.08.2019, т.е. поставщик просрочил исполнение обязательств на 11 календарных дней.

В соответствии с п. 6.1, 6.5 договора МБУ ДО «Дворец детского творчества» в адрес ИП Лучникова Д.В. направлено требование 18.09.2019 №189 об уплате пени неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер пени за просрочку исполнения обязательств поставщиком составил 3152,71 рублей. Платежным поручением от 25.09.2019 №267 ИП Лучниковым Д.В. произведена оплата неустойки в размере 3152,71 рублей.

8) Договор №0144300004019000393 от 22.07.2019 с ИП Лучниковым Д.В. на сумму 1 508 198,55 рублей.

В соответствии с п. 3.2 договора поставка и установка товара осуществляется одной партией до 18 августа 2019 года со дня заключения.

В соответствии с товарной накладной от 30.08.2019 №96 оборудование «мобильные разработки» на сумму 1 508 198,55 рублей получено 30.08.2019, т.е. поставщик просрочил исполнение обязательств на 12 календарных дней.

В соответствии с п. 6.1, 6.5 договора МБУ ДО «Дворец детского творчества» в адрес ИП Лучникова Д.В. направлено требование от 18.09.2019 №184 об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер пени за просрочку исполнения обязательств поставщиком составил 4222,95 рублей. Платежным поручением от 25.09.2019 №265 ИП Лучниковым Д.В. произведена оплата неустойки в размере 4222,95 рублей.

9) Договор №0144300004019000395 от 22.07.2019 с ИП Лучниковым Д.В. на сумму 1 698 186,50 рублей.

В соответствии с п. 3.2 договора поставка и установка товара осуществляется одной партией до 18 августа 2019 года со дня заключения.

В соответствии с товарной накладной от 30.08.2019 №95 «профильное и презентационное оборудование» на сумму 1 698 186,50 руб. получено 30.08.2019, т.е. поставщик просрочил исполнение обязательств на 12 календарных дней.

В соответствии с п. 6.1, 6.5 договора МБУ ДО «Дворец детского творчества» в адрес ИП Лучникова Д.В. направлено требование от 18.09.2019 №186 об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер пени за просрочку исполнения обязательств поставщиком составил 4754,92 рублей. Платежным поручением от 25.09.2019 №266 ИП Лучниковым Д.В. произведена оплата неустойки в размере 4754,92 рублей.

10) Договор №01144300004019000661 от 04.09.2019 с ООО «Мебельторг» на сумму 196 371,66 рублей.

В соответствии с п. 3.1 договора поставщик самостоятельно доставляет Товар одной партией до 18 сентября 2019 года.

Согласно товарной накладной от 01.10.2019 №310 мебель на сумму 196 371,66 руб. получена 01.10.2019, т.е. поставщик просрочил исполнение обязательств на 13 календарных дней.

В соответствии с п. 6.1, 6.5 договора МБУ ДО «Дворец детского творчества» в адрес ООО «Мебельторг» направлено требование от 08.10.2019 №227 об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер пени за просрочку исполнения обязательств поставщиком составил 595,66 рублей.

Платежным поручением от 25.10.2019 №413 ООО «Мебельторг» произведена оплата неустойки в размере 595,66 рублей.

11) Договор № 01144300004019000660 от 04.09.2019 с ООО «Мебельторг» на сумму 143 344,39 рублей.

В соответствии с п. 3.1 договора поставщик самостоятельно доставляет товар одной партией до 18 сентября 2019 года.

В соответствии с товарной накладной от 01.10.2019 №309 мебель на сумму 143 344,39 руб. получена 01.10.2019, т.е. поставщик просрочил исполнение обязательств на 13 календарных дней.

В соответствии с п. 6.1, 6.5 договора МБУ ДО «Дворец детского творчества» в адрес ООО «Мебельторг» направлено требование от 08.10.2019 №226 об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения

обязательств, предусмотренных договором. Размер пени за просрочку исполнения обязательств поставщиком составил 434,81 рубль. Платежным поручением от 25.10.2019 №414 ООО «Мебельторг» произведена оплата неустойки в размере 434,81 рубля.

12) Договор №01144300004019000659 от 04.09.2019 с ООО «Мебельторг» на сумму 155 932,70 рубля.

В соответствии с п. 3.1 договора поставщик самостоятельно доставляет товар одной партией до 18 сентября 2019 года.

Согласно товарной накладной от 01.10.2019 №308 мебель на сумму 155 932,70 рубля получена 01.10.2019, т.е. поставщик просрочил исполнение обязательств на 13 календарных дней.

В соответствии с п. 6.1, 6.5 договора МБУ ДО «Дворец детского творчества» в адрес ООО «Мебельторг» направлено требование от 08.10.2019 №225 об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер пени за просрочку исполнения обязательств поставщиком составил 473,00 рубля. Платежным поручением от 25.10.2019 №415 ООО «Мебельторг» произведена оплата неустойки в размере 473,00 рубля.

13) договор №01144300004019000658 от 04.09.2019 с ООО «Мебельторг» на сумму 238 265,96 рублей.

В соответствии с п. 3.1 договора поставщик самостоятельно доставляет товар одной партией до 18 сентября 2019 года.

В соответствии с товарной накладной от 01.10.2019 №307 мебель на сумму 238 265,96 рублей получена 01.10.2019, т.е. поставщик просрочил исполнение обязательств на 13 календарных дней.

В соответствии с п. 6.1, 6.5 договора МБУ ДО «Дворец детского творчества» в адрес ООО «Мебельторг» направлено требование от 08.10.2019 №224) об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер пени за просрочку исполнения обязательств поставщиком составил 722,74 рубля. Платежным поручением от 25.10.2019 №416 ООО «Мебельторг» произведена оплата неустойки в размере 722,74 рубля.

14) Договор №01144300004019000657 от 04.09.2019 с ООО «Мебельторг» на сумму 210 884,91 рублей.

В соответствии с п. 3.1 договора поставщик самостоятельно доставляет товар одной партией до 18 сентября 2019 года.

В соответствии с товарной накладной от 01.10.2019 №306 мебель на сумму 210 884,91 рубля получена 01.10.2019, т.е. поставщик просрочил исполнение обязательств на 13 календарных дней.

В соответствии с п. 6.1, 6.5 договора МБУ ДО «Дворец детского творчества» в адрес ООО «Мебельторг» направлено требование от 08.10.2019 №223 об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер пени за просрочку исполнения обязательств поставщиком составил 639,68 рублей. Платежным поручением от 25.10.2019 №417 ООО «Мебельторг» произведена оплата неустойки в размере 639,68 рублей.

15) Договор №01144300004019000656 от 04.09.2019 с ООО «Мебельторг» на сумму 262 495,09 рубля.

В соответствии с п. 3.1 договора поставщик самостоятельно доставляет товар одной партией до 18 сентября 2019 года.

Согласно товарной накладной от 01.10.2019 №305 мебель на сумму 262 495,09 рублей получена 01.10.2019, т.е. поставщик просрочил исполнение обязательств на 13 календарных дней.

В соответствии с п. 6.1, 6.5 договора МБУ ДО «Дворец детского творчества» в адрес ООО «Мебельторг» направлено требование от 08.10.2019 №222 об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер пени за просрочку исполнения обязательств поставщиком составил 796,24 рублей. Платежным поручением от 25.10.2019 №418 ООО «Мебельторг» произведена оплата неустойки в размере 796,24 рублей.

16) Договор №01144300004019000655 от 04.09.2019 с ООО «Мебельторг» на сумму 207 391,57 рубль.

В соответствии с п. 3.1 договора поставщик самостоятельно доставляет товар одной партией до 18 сентября 2019 года.

Согласно товарной накладной от 01.10.2019 №304 мебель на сумму 207 391,57 рубль получена 01.10.2019, т.е. поставщик просрочил исполнение обязательств на 13 календарных дней.

В соответствии с п.6.1, 6.5 договора МБУ ДО «Дворец детского творчества» в адрес ООО «Мебельторг» направлено требование от 08.10.2019 №221 об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер пени за просрочку исполнения обязательств поставщиком составил 629,09 рублей. Платежным поручением от 25.10.2019 №419 ООО «Мебельторг» произведена оплата неустойки в размере 629,09 рублей.

17) Договор №01144300004019000654 от 04.09.2019 с ООО «Мебельторг» на сумму 275 135,65 рублей.

В соответствии с п. 3.1 договора поставщик самостоятельно доставляет товар одной партией до 18 сентября 2019 года.

Согласно товарной накладной от 01.10.2019 №303 мебель на сумму 275 135,65 рублей получена 01.10.2019, т.е. поставщик просрочил исполнение обязательств на 13 календарных дней.

В с п. 6.1, 6.5 договора МБУ ДО «Дворец детского творчества» в адрес ООО «Мебельторг» направлено требование от 08.10.2019 №220 об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер пени за просрочку исполнения обязательств поставщиком составил 834,58 рубль. Платежным поручением от 25.10.2019 №420 ООО «Мебельторг» произведена оплата неустойки в размере 834,58 рубль.

18) Договор №01144300004019000653 от 04.09.2019 с ООО «Мебельторг» на сумму 203008,57 рублей.

В соответствии с п. 3.1 договора поставщик самостоятельно доставляет товар одной партией до 18 сентября 2019 года.

Согласно товарной накладной от 01.10.2019 № 302 мебель на сумму 203 008,57 рублей получена 01.10.2019, т.е. поставщик просрочил исполнение обязательств на 13 календарных дней.

В соответствии с п. 6.1, 6.5 договора МБУ ДО «Дворец детского творчества» в адрес ООО «Мебельторг» направлено требование от 08.10.2019 №219 об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер пени за просрочку исполнения обязательств поставщиком составил 615,79 рублей. Платежным поручением от 25.10.2019 №421 ООО «Мебельторг» произведена оплата неустойки в размере 615,79 рублей.

При проверке исполнения обязательств по оплате договоров контрольным мероприятием установлено нарушение ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ со стороны МБУ ДО «Дворец детского творчества» в части несвоевременной оплаты по следующим договорам: №0144300004019000401 от 19.07.2019, №0144300004019000400 от 19.07.2019, №0144300004019000399 от 19.07.2019, №0144300004019000398 от 22.07.2019, №0144300004019000397 от 19.07.2019, №0144300004019000396 от 19.07.2019, №0144300004019000395 от 22.07.2019, №0144300004019000394 от 19.07.2019, № 0144300004019000393 от 22.07.2019, №0144300004019000653 от 04.09.2019, №0144300004019000654 от 04.09.2019, №0144300004019000655 от 04.09.2019, № 0144300004019000656 от 04.09.2019, №0144300004019000657 от 04.09.2019, №0144300004019000658 от 04.09.2019, № 0144300004019000659 от 04.09.2019, №0144300004019000660 от 04.09.2019, № 0144300004019000661 от 04.09.2019.

Риск применения к МБУ ДО «Дворец детского творчества» штрафных санкций составляет 15 671,42 рубль. Сумма пени рассчитана с применением ключевой ставки 4,25% (по состоянию на 01.10.2020) следующим образом:

по договору №0144300004019000401 от 19.07.2019 на сумму 619 010,00 рублей за 11 дней просрочки размер пени составил 964,62 рубля;

по договору №0144300004019000400 от 19.07.2019 на сумму 1 264 131,84 рубль за 11 дней просрочки размер пени составил 1 969,94 рублей;

по договору №0144300004019000399 от 19.07.2019 на сумму 1 234 731,80 рубль за 10 дней просрочки размер пени составил 1 749,20 рублей;

по договору №0144300004019000398 от 22.07.2019 на сумму 1 228 331,84 рубль за 11 дней просрочки размер пени составил 1 914,15 рублей;

по договору №0144300004019000397 от 19.07.2019 на сумму 360 466,70 рублей за 11 дней просрочки размер пени составил 561,73 рубль;

по договору №0144300004019000396 от 19.07.2019 на сумму 645 911,96 рублей за 10 дней просрочки размер пени составил 915,04 рублей;

по договору №0144300004019000395 от 22.07.2019 на сумму 1 698 186,50 рублей за 10 дней просрочки размер пени составил 2 405,76 рублей.

по договору №0144300004019000394 от 19.07.2019 на сумму 1 562 344,06 рубль за 11 дней просрочки размер пени составил 2 434,65 рубля;

по договору №0144300004019000393 от 19.07.2019 на сумму 1 508 198,55 рублей за 10 дней просрочки размер пени составил 2 136,61 рублей;

по договору №0144300004019000654 от 04.09.2019 на сумму 203 008,57 рублей за 1 день просрочки размер пени составил 28,76 рублей;

по договору №0144300004019000654 от 04.09.2019 на сумму 275 135,65 рублей за 1 день просрочки размер пени составил 38,98 рублей;

по договору №0144300004019000655 от 04.09.2019 на сумму 207 391,57 рублей за 1 день просрочки размер пени составил 29,38 рублей;

по договору №0144300004019000656 от 04.09.2019 на сумму 262 495,09 рублей за 9 дней просрочки размер пени составил 334, 68 рубля;

по договору №0144300004019000657 от 04.09.2019 на сумму 210 884,91 рубля за 1 день просрочки размер пени составил 29,88 рублей;

по договору №0144300004019000658 от 04.09.2019 на сумму 238 265,96 рублей за 2 дня просрочки размер пени составил 67,51 рублей;

по договору №0144300004019000659 от 04.09.2019 на сумму 155 932,70 рубля за 1 день просрочки размер пени составил 22,09 рублей;

по договору №0144300004019000660 от 04.09.2019 на сумму 143 344,39 рубля за 2 дня просрочки размер пени составил 40,61 рублей;

по договору №0144300004019000661 от 04.09.2019 на сумму 196 371,66 рубль за 1 день просрочки размер пени составил 27,82 рублей.

В соответствии со ст.34 БК РФ принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

Результатом Муниципального проекта является создание к концу 2019 года не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей.

Запланированный паспортom Муниципального проекта объем финансового обеспечения реализации проекта в части создания не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» составил 12 688 359,00 рублей, в том числе 12 185 900,00 рублей за счет федерального бюджета, 248 692,00 рублей консолидированный бюджет Курской области, 253 767,00 рублей бюджет муниципального образования «Город Курск».

В целях достижения результатов по Муниципальному проекту из бюджета Курской области в 2019 году бюджету городского округа города Курска предоставлена субсидия на реализацию мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» Регионального проекта, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов Регионального проекта, входящего в состав национального проекта «Образование» (Соглашение №38701000-1-2019-002) в сумме 12 434 592,00 рублей.

Решением Курского городского Собрания от 06.11.2018 №55-6-РС «О бюджете города Курска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию Регионального проекта комитету образования предусмотрено 12 688 359,00 рублей.

На выполнение мероприятий Регионального проекта по созданию центра цифрового образования детей «IT-куб» в 2019 году комитетом финансов

города Курска до комитета образования лимиты бюджетных обязательств по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее – КБК): код главного распорядителя средств бюджета города Курска 903, раздел 07, подраздел 03, целевая статья 030E452190, вид расходов 612, КОСГУ 281 составила 12 688 359,00 рублей.

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации могут предоставляться субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из местных бюджетов устанавливаются соответственно органами местного самоуправления. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии, заключаемыми между органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя, и бюджетными или автономными учреждениями.

В соответствии с постановлением Администрации города Курска от 02.11.2011 №3288 «О Порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета города Курска субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Курска» субсидии на иные цели могут предоставляться бюджетным и автономным учреждениям на осуществление расходов, связанных:

- с реализацией мероприятий в рамках муниципальных программ, не включенных в муниципальное задание;
- с реализацией непрограммных мероприятий;
- с проведением ремонтных работ, изготовлением проектно-сметной документации или локального сметного расчета для проведения ремонтных работ;
- с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий;
- с выплатами физическим лицам (за исключением публичных обязательств);
- с осуществлением затрат разового характера, необходимых для исполнения муниципального задания и не учтенных при его формировании на очередной финансовый год;
- с оплатой расходов, возникших в ходе реорганизационных мероприятий;
- с обеспечением заявок при проведении конкурсов и аукционов, а также с обеспечением исполнения контрактов по итогам конкурсов и аукционов.

Комитетом образования заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели с МБУ ДО «Дворец детского творчества» от 09.01.2019 б/н.

Дополнительным соглашением от 11.06.2019 №6 к соглашению о предоставлении субсидии на иные цели уточнен размер субсидии на иные цели, предоставляемый МБУ ДО «Дворец детского творчества», в том числе на приобретение оборудования для создания центра цифрового образования детей «IT-куб» – 12 688 359,00 рублей.

В соответствии с условиями заключенного соглашения комитетом образования в 2019 году была перечислена субсидия на лицевой счет МБУ ДО «Дворец детского творчества» в сумме 12 688 359,00 рублей.

В соответствии с отчетом об использовании субсидии на иные цели за 2019 год МБУ ДО «Дворец детского творчества» фактически освоено субсидии 13 859 092,40 рублей, в том числе на приобретение оборудования 12 688 359,00 рублей.

При оценке эффективности расходов на закупки применены такие показатели как:

- потенциальная экономия бюджетных средств на стадии формирования и обоснования НМЦК;

- экономия бюджетных средств в процессе определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- дополнительная экономия бюджетных средств, полученная по результатам осуществления закупок;

- экономия бюджетных средств при исполнении контрактов.

Проверка эффективности осуществления МБУ ДО «Дворец детского творчества» закупок товаров, работ и услуг в части создания центра цифрового образования «IT-куб» показала следующее.

Потенциальная экономия представляет собой разницу между НМЦК контрактов (договоров) в плане-графике и средними ценами контрактов (договоров), установленных другими заказчиками на однородные товары, работы, услуги, либо среднерыночными ценами контрактов на однородные товары, работы, услуги. Объекты закупок электронных аукционов обладают определенными характеристиками, указанными в аукционных документах, при определении НМЦК МБУ ДО «Дворец детского творчества» использовалась средняя цена на объекты с аналогичными техническими и качественными характеристиками. Таким образом, потенциальная экономия составляет 0,00 рублей.

В целях реализации муниципального проекта МБУ ДО «Дворец детского творчества» провел в 2019 году 18 электронных аукционов и 6 закупок у единственного поставщика (на основании п.5, ч.1, ст.93 Федерального закона №44-ФЗ) на общую сумму 13 324 209,62 рублей. По результатам закупочных процедур МБУ ДО «Дворец детского творчества» заключило 24 договора (18 по результатам электронных аукционов и 6 с единственным поставщиком), на общую сумму 12 688 366,00 рублей. Экономия бюджетных средств в процессе определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) закупок составила 635 843,62 рубля.

Дополнительная экономия бюджетных средств, полученная по результатам осуществления закупок, определяется в качестве дополнительной выгоды, в том числе за счет закупок инновационной и высокотехнологичной продукции, учитываются дополнительные сервисные услуги, более высокие качественные характеристики и функциональные показатели. Дополнительная экономия бюджетных средств составляет 0,00 рублей.

В составе документации о проведении электронных аукционов МБУ ДО «Дворец детского творчества» были установлены требования к техническим

характеристикам объектов закупок. При рассмотрении заявок на участие в электронных аукционах департаментом закупок для муниципальных нужд города Курска были рассмотрены документы представленные участниками закупок на соответствие их технически характеристиками и функциональными показателями, предусмотренными аукционными документациями.

Экономия бюджетных средств при исполнении контрактов – это снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, работы, услуги, качества поставляемого товар, выполняемой работы, оказываемой услуги. В процессе исполнения муниципальных контрактов цены контрактов не снижались, экономия составила 0,00 рублей.

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (приложение №5 к государственной программе Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642) одним из требований к результатам использования субсидии на приобретение средств обучения и воспитания в целях создания центров цифрового образования детей «IT-куб» является приобретение средств обучения и воспитания, комплектуемых в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации, размещаемыми на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Методическими рекомендациями по созданию и функционированию центров цифрового образования детей «IT-куб» в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образования» (далее - методические рекомендации), утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 №Р-24, установлено, что перечень, минимально необходимые технические требования и количество современного и высокотехнологичного учебного оборудования и средств обучения для оснащения детского центра определяются региональным координатором на основании примерного перечня оборудования для оснащения центра цифрового образования детей «IT-куб». Региональный координатор согласовывает перечень оборудования для оснащения детского центра с Федеральным оператором.

В соответствии с постановлением №855-па региональным координатором, ответственным за создание и функционирование центра цифрового образования детей «IT-куб» определен комитет образования Курской области.

Письмом от 22.05.2019 №08.1-07-09/5050 комитет образования Курской области направил в адрес ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»

перечень оборудования для создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб». Письмом от 29.05.2019 №912 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» сообщил об отсутствии замечаний к вышеназванному перечню.

Контрольным мероприятием расхождений между согласованным и закупленным перечнем оборудования не установлено.

В соответствии с Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 №81н, муниципальное бюджетное учреждение составляет план финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее – ПФХД) в порядке, определенном органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении учреждения, если иное не установлено федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В показателях по поступлениям и выплатах учреждения ПФХД МБУДО «Дворец детского творчества», утвержденного 26.12.2019, предусмотрено поступление субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 пункта 1 ст. 78.1 БК РФ в размере 13 859 092,40 рублей, а также выплаты за счет средств этой субсидии в сумме 13 859 092,40 рублей, в том числе по виду расходов 244 на приобретение основных средств в сумме 12 688 359,00 рублей.

В соответствии с п.3 Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 №132н (далее – Приказ №132н), бюджетная классификация включает в себя:

- классификацию доходов бюджетов;
- классификацию расходов бюджетов;
- классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов;
- классификацию операций публично-правовых образований (далее - классификация операций сектора государственного управления).

В соответствии с классификацией расходов бюджета, утвержденной Приказом №132н, по элементу вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» отражаются расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на закупку товаров, работ, услуг, а также расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений, не отнесенные к иным элементам видов расходов подгруппы 240, в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями.

В соответствии с порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 №209н (далее – Порядок №209н), на статью 310 «Увеличение стоимости основных средств» КОСГУ относятся операции по поступлению (принятию к учету) объектов основных

средств, а также расходы по оплате муниципальных контрактов, договоров на строительство, приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, а также на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение, модернизацию (модернизацию с дооборудованием) основных средств, находящихся в муниципальной собственности, полученных в аренду или безвозмездное пользование.

В соответствии с пунктом 38 Инструкции 157н к объектам основных средств относятся материальные объекты имущества независимо от их стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного использования на праве оперативного управления в процессе деятельности учреждения при выполнении им работ, оказании услуг, осуществления государственных полномочий (функций) либо для управленческих нужд учреждения, находящиеся в эксплуатации, запасе, на консервации, сданные в аренду, полученные в лизинг (сублизинг).

При этом объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы.

Комплекс конструктивно-сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.

В соответствии с п.39 Инструкции 157н к основным средствам не относятся предметы, служащие менее двенадцати месяцев, независимо от их стоимости, материальные объекты имущества, относящиеся в соответствии с положениями настоящей Инструкции к материальным запасам, находящиеся в пути или числящиеся в составе незавершенных капитальных вложений, готовой продукции (изделий), товаров.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что в составе оборудования для создания центра цифрового образования детей «IT-куб» было приобретено:

№ п/п	Наименование	Количество, ед.	Цена за единицу	Балансовая стоимость, руб.
В рамках договора от 19.07.2019 № 0144300004019000394				
1	Монитор, подключаемый к компьютеру	5	7 020,00	34 100,00
2	Системный блок	5	17 378,67	86 893,35
	Итого по договору			120 993,35
В рамках договора от 19.07.2019 №0144300004019000401				

1	Датчик цвета	3	3 000,00	9 000,00
2	Ультразвуковой датчик	3	3 600,00	10 800,00
3	Датчик температуры	3	3 700,00	11 100,00
4	ИК-маяк	2	2 950,00	5 900,00
5	ИК-датчик	2	3 550,00	7 100,00
6	Набор соединительных кабелей	2	1 700,00	3 400,00
7	Зарядное устройство постоянного тока 10В	3	3 000,00	9 000,00
8	Большой мотор	3	1 400,00	4 200,00
9	Аккумуляторная батарея PF	3	8 300,00	24 900,00
10	Дополнительный кабель 20 см	3	450,00	1 350,00
11	Дополнительный кабель 50 см	3	570,00	1 710,00
12	ДН «Возобновляемые источники энергии»	3	11 700,00	35 100,00
13	ДН Пневматика	3	6 500,00	19 500,00
14	Набор «Технология и физика»	3	16 050,00	48 150,00
15	Лампа светодиодная	3	900,00	2 700,00
16	Базовый соревновательный набор VEX	3	60 500,00	181 500,00
17	Ресурсный соревновательный набор	3	35 000,00	105 000,00
18	Базовый набор робототехники продвинутого уровня	3	36 200,00	108 600,00
19	Ресурсный набор для изучения робототехники	3	10 000,00	30 000,00
Итого по договору:				619 010,0
В рамках договора от 01.11.2019 №232				
1	Зарядное устройство (NXT и EV3) LEGO MINDSTORMS® Education	1	3 000,00	3 000,00
2	Большой ЛЕГО -мотор 8882	2	1 400,00	2 800,00
Итого по договору:				5 800,00
В рамках договора от 07.10.2019 №1134288				
1	Зарядное устройство (NXT и EV3) LEGO® MINDSTORMS® Education 45517	5	2 700,00	13 500,00
Итого по договору				13 500,00
ВСЕГО по договорам:				759 303,35

Указанное выше оборудование не предназначено для выполнения определенных самостоятельных функций.

Целью приобретения вышеназванного оборудования является формирование капитальных вложений в основные средства. Указанные составляющие и комплектующие предназначены для дальнейшей сборки и создания автоматизированного рабочего места. Подтверждением этому являются пояснительные записки директора МБУ ДО «Дворец детского

творчества» С.В.Мусского по товарной накладной от 29.08.2019 №490 и №676.

В соответствии с п. 11.4.7 Порядка №209н расходы по оплате договоров на приобретение материалов, деталей, комплектующих и прочих изделий для целей капитальных вложений в основные средства, направленных на изменение (расширение) функциональных возможностей, улучшение технических характеристик, а также увеличивающих первоначальную (балансовую) стоимость основного средства, относятся на подстатью 347 «Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений» КОСГУ (письмо Министерства финансов Российской Федерации от 24.12.2019 №02-08-05/101462).

Таким образом, направление средств в размере 759 303,35 рублей на приобретение комплектующих частей для целей капитальных вложений в основные средства по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» КОСГУ, а не по статье 347 «Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений» КОСГУ является нарушением порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации.

Статьей 306.4 БК РФ установлено, что нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо правовым актом, являющимся основанием для предоставления указанных средств.

Фактов нецелевого использования денежных средств не установлено.

По вопросу 3. Проверить обеспечение учета имущества, сформированного в результате выполнения мероприятий по созданию центра цифрового образования детей «IT-куб».

В соответствии с п.34 Инструкции 157н принятие к учету объектов основных средств, нематериальных, произведенных активов, материальных запасов, в отношении которых установлен срок эксплуатации, а также выбытие основных средств, нематериальных, произведенных активов, материальных запасов, в отношении которых установлен срок эксплуатации, (в том числе в результате прекращения признания объекта в качестве актива субъекта учета (выбытия с балансового учета) осуществляется, если иное не установлено Инструкцией 157н, на основании решения постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов, оформленного оправдательным документом (первичным (сводным) учетным документом).

Приказом МБУ ДО «Дворец детского творчества» от 29.12.2017 №6-ор «О постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов» на комиссию возложены обязанности по принятию решения об отнесении объектов имущества к основным средствам, принятию решения о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объектов нефинансовых активов.

Согласно п.10 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 №257н (далее – СГС «Основные средства»), при признании объекта основных средств субъектом учета определяется состав инвентарного объекта с учетом положений Стандарта и существенности информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В соответствии с п.20 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 №256н (далее - ФСБУ «Концептуальные основы»), объекты бухгалтерского учета, а также изменяющие их факты хозяйственной жизни отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов и (или) сводных учетных документов.

В соответствии с п.26 Инструкции 157н объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости.

В ходе контрольного мероприятия была проведена сверка полученного по товарным накладным оборудования и достоверности его отражения в бухгалтерском учете, по результатам которой обнаружено следующее.

В рамках договора от 04.09.2019 №0144300004019000655 было поставлено оборудование общей стоимостью 207 391,57 рублей.

№ п/п	Наименование	По данным товарной накладной от 01.10.2019 №304			По данным журнала операций №7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов за октябрь 2019г.			Отклонение цены за единицу, руб., коп.
		Кол-во, шт.	Цена за единицу, руб., коп.	Общая цена, руб., коп.	Кол-во, шт.	Цена за единицу, руб., коп.	Общая цена, руб., коп.	
1	Стеллаж для хранения	1	10 791,57	10 791,57	1	12 377,12	12 377,12	1 585,55
2	Кресло педагога	1	4 200,00	4 200,00	1	4 284,85	4 284,85	84,85
3	Стол педагога	1	10 000,00	10 000,00	1	11 064,16	11 064,16	1 064,16
4	Кресло ученика	12	4 200,00	50 400,00	12	4 258,04	51 084,48	258,04
5	Стол ученика	12	11 000,00	132 000,00	12	10 715,08	128 580,96	- 284,92
	Итого:			207 391,57	Итого:		207 391,57	

Первоначальная стоимость приобретенных ценностей отличается от данных, отраженных в бухгалтерском учете МБУ ДО «Дворец детского творчества».

В рамках договора от 19.07.2019 №0144300004019000401 было поставлено оборудование общей стоимостью 569 010,00 рублей.

Актом об отнесении объектов имущества к основным средствам, подписанным членами комиссии по поступлению и выбытию активов МБУ ДО «Дворец детского творчества», установлено, что оборудование по накладной от 29.08.2019 №490 будет входить в состав 3 робототехнических наборов, балансовая стоимость каждого набора актом не определена.

№ п/п	Наименование ОС	Балансовая стоимость ОС по данным товарной накладной от	По данным журнала операций №7 по выбытию и	Отклонение

		28.09.2019 №490	перемещению нефинансовых активов за август 2019г.	
1	Робототехнический набор	209 070,00	206 337,00	2 733,00
2	Робототехнический набор	209 070,00	206 337,00	2 733,00
3	Робототехнический набор	200 870,00	206 337,00	-5467

Сформированная на основании первичного учетного документа балансовая стоимость основных средств отличается от данных, отраженных в бухгалтерском учете МБУ ДО «Дворец детского творчества».

Таким образом, в нарушении п.26 Инструкции 157н и п.20 ФСБУ «Концептуальные основы», объекты нефинансовых активов приняты к бухгалтерскому учету МБУ ДО «Дворец детского творчества» не по их первоначальной стоимости, указанной в первичном учетном документе.

Согласно данным журнала операции №7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов за август 2019 года основные средства приняты к учету на общую сумму 10 121 313,25 рублей, в том числе на счет 101.24 «Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество учреждения» - 8 877 954,58 рублей, на счет 101.34 «Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения» - 1 243 358,67 рублей. На объекты основных средств начислена амортизация в сумме 7 812 168,95 рублей. В соответствии с п.50 Инструкции 157н первоначальная стоимость введенных (переданных) в эксплуатацию объектов движимого имущества, являющихся основными средствами стоимостью до 10 000,00 рублей включительно, списана с балансового учета с одновременным отражением объектов на забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации» на общую сумму 111 096,95 рублей.

Согласно данным журнала операции №7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов за сентябрь 2019 года на объекты основных средств начислена амортизация в сумме 37 255,05 рублей.

Согласно данным журнала операции №7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов за октябрь 2019 года основные средства приняты к учету на общую сумму 2 112 680,50 рублей, в том числе на счет 101.26 «Производственный и хозяйственный инвентарь - особо ценное движимое имущество учреждения» - 71 507,48 рублей, на счет 101.34 «Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения» - 219 850,00 рублей, на счет 101.36 «Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения» - 1 821 323,02 рублей. На объекты основных средств начислена амортизация в сумме 7 812 168,95 рублей. На объекты основных средств начислена амортизация в сумме 1 306 203,21 рублей. В соответствии с п.50 Инструкции 157н первоначальная стоимость введенных (переданных) в эксплуатацию объектов движимого имущества, являющихся основными средствами стоимостью до 10 000,00 рублей включительно, списана с балансового учета с одновременным отражением объектов на забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации» на общую сумму 843 732,34 рублей.

Согласно данным журнала операции №7 по выбытию и перемещению

нефинансовых активов за ноябрь 2019 года основные средства приняты к учету на общую сумму 389 622,00 рублей, в том числе на счет 101.26 «Производственный и хозяйственный инвентарь - особо ценное движимое имущество учреждения» - 280 000,00 рублей, на счет 101.34 «Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения» - 29 000,00 рублей, на счет 101.36 «Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения» - 80 622,00 рублей. На объекты основных средств начислена амортизация в сумме 40 980,00 рублей. В соответствии с п.50 Инструкции 157н первоначальная стоимость введенных (переданных) в эксплуатацию объектов движимого имущества, являющихся основными средствами стоимостью до 10 000,00 рублей включительно, списана с балансового учета с одновременным отражением объектов на забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации» на общую сумму 68 642,00 рублей.

Согласно данным журнала операции №7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов за декабрь 2019 года основные средства приняты к учету на общую сумму 64 743,25 рублей, в том числе на счет 101.34 «Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения» - 39 662,63 рублей, на счет 101.36 «Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения» - 25 080,62 рублей. На объекты основных средств начислена амортизация в сумме 3 333,33 рублей. В соответствии с п.50 Инструкции 157н первоначальная стоимость введенных (переданных) в эксплуатацию объектов движимого имущества, являющихся основными средствами стоимостью до 10 000,00 рублей включительно, списана с балансового учета с одновременным отражением объектов на забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации» на общую сумму 64 743,25 рублей.

В нарушении п.п.98, 127 Инструкции 157н оборудование, закупленное по договору от 19.07.2019 №0144300004019000401 на общую сумму 619 010,0 рублей, по договору от 19.07.2019 № 0144300004019000394 на общую сумму 120 993,35 рублей, по договору от 01.11.2019 №232 на общую сумму 5 800,00 рублей, по договору от 07.10.2019 №1134288 на общую сумму 13 500,00 рублей и являющееся комплектующими частями для дальнейшей сборки и создания автоматизированного рабочего места, в момент учета операций в бухгалтерском учете отражено на счете 106.00 «Вложения в нефинансовые активы», а не на счете 105.00 «Материальные запасы».

Пунктом 35 Инструкции 157н и пунктом 8 СГС «Основные средства» установлено, что объекты основных средств, не приносящие субъекту учета экономические выгоды, не имеющие полезного потенциала и в отношении которых, в дальнейшем, не предусматривается получение экономических выгод, учитываются на забалансовых счетах Рабочего плана счетов субъекта учета, утвержденного в рамках учетной политики субъекта учета или единой учетной политики при централизации учета.

Пунктом 3 «Организационно-правовая форма организации, реализующей мероприятие по созданию центра цифрового образования «IT-куб» концепции по созданию центра цифрового образования «IT-куб» в Курской области,

утвержденной Постановлением №855-па определено, что центр цифрового образования «IT-куб» будет создан как обособленное структурное подразделение в составе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №60 им. героев Курской битвы» (далее - «МБОУ «СОШ №60 им. героев Курской битвы»).

Согласно пояснительной записке директора МБУ ДО «Дворец детского творчества» С.В.Мусского оборудование, полученное МБУ ДО «Дворец детского творчества» по договорам №0144300004019000393 от 22.07.2019, №0144300004019000394 от 19.07.2019, №0144300004019000395 от 22.07.2019, №0144300004019000396 от 19.07.2019, №0144300004019000397 от 19.07.2019, №0144300004019000398 от 22.07.2019, №0144300004019000399 от 19.07.2019, №0144300004019000400 от 19.07.2019, №0144300004019000401 от 19.07.2019, будет передано в МБОУ «СОШ №60 им. героев Курской битвы» для создания центра цифрового образования.

Таким образом, закупленное оборудование было предназначено для использования обособленным структурным подразделением в составе «МБОУ «СОШ №60 им. героев Курской битвы», т.е. закупленные объекты основных средств не могли принести субъекту учета экономических выгод, не имели полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не предусматривалось получение экономических выгод, а, следовательно, они должны были учитываться на забалансовом счете.

Отражение основных средств, не имеющих полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не предусматривалось получение экономических выгод, на балансовых счетах 101.24 «Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество учреждения» в сумме 8 877 954,58 рублей, 101.26 «Производственный и хозяйственный инвентарь - особо ценное движимое имущество учреждения» в сумме 351 507,48 рублей, 101.34 «Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения» в сумме 1 531 871,30 рублей, 101.36 «Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения» в сумме 1 927 025,64 рублей является нарушением п. 35 Инструкции 157н и п.8 СГС «Основные средства».

В нарушение п.39 СГС «Основные средства» на объекты основных средств, не введенные в эксплуатацию, начислена амортизация в размере 100% первоначальной стоимости на общую сумму 9 162 685,49 рублей.

Следствием вышеназванных нарушений является недостоверная бухгалтерская отчетность по состоянию на 01.01.2020:

- не отражение комплектующих частей на счете 105.00 «Материальные запасы» привело к искажению показателей бюджетной отчетности по состоянию на 01.01.2020 по строке 190 «Материальные запасы» Сведений о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768) (искажение 63%);

- отражение основных средств, не имеющих полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не предусматривалось получение экономических выгод, на балансовых счетах привело к искажению показателей бюджетной отчетности по состоянию на 01.01.2020 по строке 10 «Выбытие основных средств» Сведений о движении нефинансовых активов

учреждения (ф.0503768) (искажение 7,9%), по строке 460,464 «Поступление/выбытие материальных ценностей, принятых на ответственное хранение» Сведений о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768) (искажение 100%), по счету 401 10 176 «Доходы от оценки активов и обязательств» Справки по заключению счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф.0503710) (искажение 100%);

- начисление амортизации на объекты основных средств, не введенные в эксплуатацию, привело к искажению показателей бюджетной отчетности по состоянию на 01.01.2020 по строке 10 «Доходы» «Отчета о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721) (искажение 10,29%), по строке 150 «Расходы» «Отчета о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721) (искажение 8,01%), по счету 401 20 271 «Расходы по операциям с активами» Справки по заключению счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф.0503710) (искажение 100%), по счету 401 10 131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» Справки по заключению счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф.0503710) (искажение 100%).

В соответствии с приказом комитета образования от 18.11.2019 №405 «О передаче с забаланса на забаланс», актом комиссии по поступлению и выбытию активов МБУ ДО «Дворец детского творчества» с забалансового счета 21 «Основные средства в эксплуатации» МБУ ДО «Дворец детского творчества» накладной на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону передаются на забалансовый счет «МБОУ «СОШ №60 им. героев Курской битвы» основные средства в сумме 785 232,34 рублей.

В соответствии с приказом комитета образования от 18.11.2019 №406 «О передаче с забаланса на забаланс», актом комиссии по поступлению и выбытию активов МБУ ДО «Дворец детского творчества» с забалансового счета 21 «Основные средства в эксплуатации» МБУ ДО «Дворец детского творчества» накладной на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону передаются на забалансовый счет «МБОУ «СОШ №60 им. героев Курской битвы» основные средства в сумме 111 096,95 рублей.

В соответствии с приказом комитета образования от 10.12.2019 №451 «О передаче с забаланса на забаланс», актом комиссии по поступлению и выбытию активов МБУ ДО «Дворец детского творчества» с забалансового счета 21 «Основные средства в эксплуатации» МБУ ДО «Дворец детского творчества» накладной на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону передаются на забалансовый счет «МБОУ «СОШ №60 им. героев Курской битвы» основные средства в сумме 191 885,25 рублей.

Выбытие основных средств отражено в бухгалтерском учете МБУ ДО «Дворец детского творчества».

Распоряжением комитета по управлению муниципальным имуществом города Курска от 05.12.2019 №04/386 «Об использовании имущества муниципальной собственности» изымается из оперативного управления МБУ ДО «Дворец детского творчества» имущество на общую стоимость 11 117 814,46 рублей и закрепляется за «МБОУ «СОШ №60 им. героев Курской битвы» на праве оперативного управления. Акт приема-передачи

подписан 05.12.2019. Выбытие основных средств отражено в бухгалтерском учете МБУ ДО «Дворец детского творчества».

Распоряжением комитета по управлению муниципальным имуществом города Курска от 25.12.2019 №04/410 «Об использовании имущества муниципальной собственности» изымается из оперативного управления МБУ ДО «Дворец детского творчества» имущество на общую стоимость 482 330,0 рублей и закрепляется за «МБОУ «СОШ №60 им. героев Курской битвы» на праве оперативного управления. Акт приема-передачи подписан 25.12.2019. Выбытие основных средств отражено в бухгалтерском учете МБУ ДО «Дворец детского творчества».

По вопросу 4. Выявить коррупционные риски в деятельности объектов контрольного мероприятия.

В ходе проверки коррупционных рисков в деятельности МБУ ДО «Дворец детского творчества» установлено следующее.

В соответствии со стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Участие в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции, в рамках проведения Контрольно-счетной палатой города Курска контрольных и экспертно-аналитических мероприятий», утвержденного постановлением Контрольно-счетной палаты города Курска от 20.11.2019 № 28, коррупционным риском является наличие обстоятельств, провоцирующих должностных лиц муниципальных органов, учреждений, организаций на незаконное использование должностного положения в целях получения выгоды для себя или третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу, другим физическим лицам.

К сферам деятельности муниципальных органов, которые содержат повышенный уровень коррупционных рисков, относится размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета.

При осуществлении оценки уровня коррупционного риска в деятельности МБУ ДО «Дворец детского творчества» произведена оценка его деятельности в части предмета контрольного мероприятия. Выявленные коррупционные риски в рамках контрольного мероприятия не образуют самостоятельного правонарушения.

По вопросу 5. Выявить коррупционные риски, коррупциогенные признаки в действиях (бездействиях) должностных лиц объектов контрольного мероприятия.

Согласно п.7.3. Стандарта одним из коррупциогенных признаков в действиях должностных лиц объекта контроля является нарушения требований законодательства в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены коррупциогенные признаки в действиях должностных лиц объекта контроля, выразившиеся в нарушении требований законодательства в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд

(размеры банковских гарантий не соответствуют установленным договорами размерам, нарушение сроков оплаты по договорам, несвоевременный возврат полученного обеспечения по договорам, не представлено обеспечение исполнения гарантийных обязательств).

Участники контрольного мероприятия:

Аудитор Контрольно-счетной
палаты города Курска



Е.Ю. Каськова

Ведущий инспектор контрольного
отдела аппарата Контрольно-счетной
палаты города Курска



Е.И. Токмакова

С актом ознакомлен:
Директор МБУ ДО
«Дворец детского творчества»



С. В. Мусский

Начальник МКУ «ЦБ МОИУ г. Курска»



И.В. Правдина