

Приложение №1  
к приказу МБУДО  
«Дворец детского  
творчества»  
от 01.10.2019 2019 № 438

**Дорожная карта  
по созданию новых мест дополнительного образования на базе учреждений,  
подведомственных комитету образования города Курска**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок	Результат
1.	Рабочее совещание с заместителями директора МБУДО «Дворец детского творчества» на базе которого в 2020 году будут созданы новые места дополнительного образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»	Мусский С.В.	31.10.2019	Создание рабочей группы по реализации проекта
2.	Формирование перечня дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, планируемых к реализации на создаваемых новых местах	Кузнецова Н.Е. Шкамердяка Н.П.	01.11.2019	Приказ по учреждению
3.	Презентация проекта в различных аудиториях города Курска (дети, родители, педагоги)	Масленникова Н.П.	01.11.2019	Информация в СМИ, отчеты
4.	Проведение заседания рабочей группы	Мусский С.В	01.11.2019	Информация, отчеты
5.	Размещение на сайтах образовательных организаций информации о реализации проекта	Кузнецова Н.Е. Масленникова Н.П.	01.11.2019	Направление информации в отдел дополнительного образования и воспитательной работы комитета

				образования города Курска с указанием ссылки на материалы
6.	Определение объема финансирования затрат на проведение ремонтных работ.	Лукин С.Ю.	15.12.2019	Письмо о выделении лимитов в 2020г.
7.	Подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с СанПин 2.4.4.3172-14	Лукин С.Ю.	15.12.2019	Проектно-сметная документация, экспертиза
8.	Подбор педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на создаваемых новых местах	Мусский С.В. Кузнецова Н.Е. Милостная Л.С. Шкамердяка Н.П.	15.12.2019	Приказы учреждения
9.	Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и их согласование с региональным проектным офисом	Милостная Л.С.	15.12.2019	Программы, письма - согласования
10.	Согласование с региональным проектным офисом перечня оборудования для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Мусский С.В. Кузнецова Н.Е. Шкамердяка Н.П.	30.12.2019	Письмо-согласование перечня оборудования
11.	Обучение педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных	Милостная Л.С.	С 01.12.2019 -в течение всего срока	Свидетельства о повышении квалификации



	общеобразовательных общеразвивающих программ на создаваемых новых местах		действия проекта	
12.	Запуск «горячей линии» по вопросам записи детей на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на создаваемых новых местах	Кузнецова Н.Е. Шкамердяка Н.П.	01.02.2020 г	Информация на официальных сайтах и информационных стендах учреждений, в СМИ
13.	Освещение работы по созданию новых мест дополнительного образования (ремонтные работы, закупка и установка оборудования)	Кузнецова Н.Е. Масленникова Н.П.	01.02.2020 г	Информация на официальных сайтах и информационных стендах учреждений, в СМИ
14.	Начало проведения ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с СанПин 2.4.4.3172-14	Лукин С.Ю.	01.02.2020 г	Письмо в комитет образования города Курска
15.	Начало закупки оборудования	Лукин С.Ю.	25.02.2020	Извещение о проведении закупки
16.	Начало набора детей на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам	Кузнецова Н.Е. Шкамердяка Н.П.	15.03.2020 г	Презентация объединений, информация на официальных сайтах и информационных стендах учреждений, в СМИ
17.	Завершение закупки оборудования	Лукин С.Ю.	01.06.2020 г	Акты приемки товара
18.	Мониторинг результатов приобретения оборудования	Лукин С.Ю.	01.07.2020 г	Результаты мониторинга
19.	Окончание ремонтных работ	Лукин С.Ю.	01.08.2020 г	Акты, мониторинг готовности

20.	Завершение набора детей в соответствии с количеством созданных ученико-мест	Кузнецова Н.Е. Шкамердяка Н.П.	25.08.2020 г	Приказы учреждений о зачислении
21.	Торжественное открытие новых мест дополнительного образования в образовательных учреждениях	Кузнецова Н.Е. Масленникова Н.П. Шкамердяка Н.П.	01.09.2020 г	Торжественные мероприятия в учреждениях
22.	Информационное сопровождение реализации проекта	Кузнецова Н.Е. Масленникова Н.П.	01.09.2020 г	Информация на официальных сайтах, в СМИ

Члены рабочей группы:

Малютина И.С., зам. директора по УО;

Чуйкова Т.Ф., методист;

Давыдова Е.В., методист;

Дутенко О.В., методист;

Гарина Т.А., методист;

Израйлова Л.Н., методист;

Артюшина О.В., методист;

Григорьев И.И., педагог дополнительного образования;

Гайдукова Д.В., педагог дополнительного образования;

Фомин Е.А., педагог дополнительного образования;

Павлова Н.В., педагог дополнительного образования;

Кобелева Е.В., педагог дополнительного образования;

Васильева Д.В., педагог дополнительного образования;

Истрин А.В., педагог дополнительного образования;

Воробьева Е.А., педагог дополнительного образования;

Марьясова Е.М., педагог дополнительного образования;

Савина А.И., педагог дополнительного образования;

Мельникова Л.В., педагог дополнительного образования;

Суворова С.М., педагог дополнительного образования;

Александрова И.А., педагог дополнительного образования;

Колесникова О.В., педагог дополнительного образования;

Климова О.А., педагог дополнительного образования;

Григорьев Е.С., педагог дополнительного образования;

Павлова М.А., педагог дополнительного образования;

Чернышова Е.В., педагог дополнительного образования;

Кожина Д.Н., педагог дополнительного образования;

Мельникова И.В., педагог дополнительного образования;

Долганова Р.А., педагог дополнительного образования;

Борисова А.И., педагог дополнительного образования;