

**КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)
по внедрению модели персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей
в Курской области**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	форма отчетности
1	Наполнение Навигатора данными об учреждениях	30.12.2020	Муниципальный	Заполнены данные не менее чем о 90% учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, дошкольных и общеобразовательных учреждений, СПО и ВПО, частных учреждениях, имеющих лицензию.	
2	Наполнение Навигатора данными о программах дополнительного образования	30.12.2020	Муниципальный	Заполнены данные не менее чем о 90% дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на территории субъекта РФ.	
3	Наполнение Навигатора данными о детях и заявках на программы дополнительного образования	30.12.2020	Муниципальный	В Навигаторе зарегистрированы не менее 80% от контингента детей в возрасте от 5 до 18 лет. Регистрация проводится в массовом порядке через школы с одновременной выдачей сертификатов учета или сертификатов финансирования.	
4	Создание муниципальных межведомственных рабочих групп по внедрению и реализации Целевой модели ДОД (в том числе внедрению ПФ ДОД)	20.01.2021	Муниципальный	Утверждены составы и регламенты муниципальных межведомственных рабочих групп, назначены ответственные за внедрение персонифицированного финансирования	Принятый нормативно-правовой акт (НПА)
5	Подписание соглашений между Курской областью и муниципальными	30.12.2020	Региональный	Подписаны 100% образований	Соглашения со муниципальными
					Отчет о выполнении мероприятия

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	форма отчетности
	ыми образованиям и обязательствах последних по достижению показателей Целевой модели ДОД				
6	Подписание соглашений между РМЦ ДОД Курской области и МОЦ муниципальных образований Курской области	20.12. 2020	Региональный	Подписаны 100% МОЦ Соглашения со	Отчет о выполнении мероприятия
7	Расчет параметров персонализированного финансирования: – определение номинала, числа и категорий сертификатов; – определение параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) на реализацию дополнительных общеразвивающих программ на человеко-час; – формирование сходимости	28.02. 2021	Муниципальный	Подготовленные расчеты	Таблицы в формате Excel с подготовленными расчетами

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	форма отчетности
	модели ПФ ДОД; – расчет разделения муниципально го задания.				
8	Подготовка служебной записки о необходимост и перераспредел ения бюджетных средств	05.03. 2020	Муницип альный	Направление служебной записки в финансовый орган	Служебная записка, направленная в финансовый орган
9	Внесение изменений в решение о местном бюджете для закрепления: – финансового обеспечения мероприятия по ПФ ДОД; – полномочий начальника финансового органа муниципально го образования по внесению изменений в сводную бюджетную ропись без внесения изменений в решение о бюджете (при необходимост и внесение изменений в положение о бюджетном процессе в муниципально м	28.03. 2021	Муницип альный	Принятые изменения в решение о бюджете	Решение представительного органа местного самоуправления о внесении изменений в решение о бюджете

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	форма отчетности
	образовании).				
10	Проведение 1 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД	01.03. 2021	Региональный и муниципальный	Интервью (в региональных и федеральных СМИ) представителя высшего органа исполнительной власти субъекта РФ. Пресс-конференция о внедрении Целевой модели, включая ПФ ДОД. Размещение краткой информации о внедрении ПФ ДОД и баннеров Навигатора ДОД на сайтах учреждений, ОМСУ, РОИВ.	Отчет о проведенной информационной кампании
11	Принятие нормативно-правового акта ОМСУ с приложением Правил ПФ ДОД	10.03. 2021	Муниципальный	Принятый НПА	Принятый НПА
12	Принятие нормативно-правового акта уполномоченного органа об утверждении программы персонифицированного финансирования	01.03. 2021	Муниципальный	Принятый НПА	Принятый НПА
13	Принятие нормативно-правовым актом уполномоченного органа основных параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости)	10.03. 2021	Муниципальный	Принятый НПА	Принятый НПА

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	форма отчетности
14	Принятие нормативно-правового акта ОМСУ о внесении изменений в муниципальные программы развития для закрепления мероприятия по ПФ ДОД	10.04. 2021	Муниципальный	Принятый НПА	Принятый НПА
15	Внесение изменений в муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с целью выделения средств на ПФ ДОД	15.04. 2021	Муниципальный	Скорректированы муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания	Отчет о выполнении мероприятия
16	Выбор уполномоченной организации	15.04. 2021	Муниципальный	Муниципальное бюджетное (автономное) учреждение выбрано в качестве уполномоченной организации	Принятый НПА о предоставлении субсидии уполномоченной организации на обеспечение внедрения системы ПФ
17	Заключение соглашения между уполномоченным органом и уполномоченной организацией о предоставлении и субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией	30.04. 2021	Муниципальный	Заключенное соглашение	Заключенное соглашение

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	форма отчетности
	Проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей				
18	Внесение изменений в локальные акты муниципальных поставщиков образовательных услуг	30.04. 2021	Муниципальный	Внесенные изменения в локальные акты, утверждение ответственных за операции с сертификатами	Измененные локальные акты на примере одной из образовательных организаций
19	Проведение 2 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД	01.05. 2021	Региональный и муниципальный	Распространение печатных материалов (листовок, буклетов) через учреждения ДО, общеобразовательные школы и дошкольные учреждения, в том числе через родительские собрания. Ответы на вопросы для СМИ. Реклама ПФ ДОД на региональном и муниципальном теле- и радиоканалах. Размещение подробной информации о внедрении ПФ ДОД на сайтах учреждений, ОМСУ, РОИВ.	Отчет о проведенной информационной кампании
20	Заключение уполномоченной организацией договоров о возмещении затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительного	31.05. 2021	Муниципальный	Подписаны договора со всеми поставщиками услуг, включенными в реестр	Подписанные договора

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	форма отчетности
	ых общеобразова- тельных общеразвиваю- щих программ в рамках системы персонифицир- ованного финансирован- ия дополнительн- ого образования детей с поставщиками образовательн- ых услуг				
21	Проведение 3 этапа информацион- ной кампании о введении ПФ ДОД	15.09. 2021	Муницип- альный	Проведение родительских собраний в школах, организация массовой выдачи сертификатов. Обучающие видеоролики о регистрации в Навигаторе и порядке получения сертификатов. Размещение пошаговых инструкций на сайтах образовательных учреждений и группах в социальных сетях, распространение печатных версий через образовательные учреждения.	Отчет о проведенной информационной кампании
22	Перераспреде- ление остатков неиспользован- ных средств, предусмотрен- ных на обеспечение сертификатов	15.12. 2021	Муницип- альный	Внесены изменения в бюджетную роспись, муниципальную программу развития, заключены соглашения с образовательными организациями о предоставлении субсидии на иные цели.	